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[bookmark: _Toc386046456][bookmark: _Toc386046578]Eksperimentplan Præfase og Implementeringsfase: Aktivitet, tid, ressourcer og leverancer

	Aktivitet
	Tovholder
	Timer
	Leverance
	Deadline
	Periode: 20XX

	
	
	
	
	
	jan
	feb
	mar
	apr
	maj
	jun
	jul
	aug
	sep
	okt
	nov
	dec
	Osv.

	Præfase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Baseline studie
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Udarbejde Baseline
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overlevere Baseline til forsøgsspor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Program
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulere programmer i Udviklingslaboratoriet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Etablere og igangsætte Faglige Fællesskaber
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forsøgsspor
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulere forsøgsspor i programmet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulere forandringsteorier for hvert forsøgsspor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Etablere og igangsætte arbejdsgrupper
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overlevere Baseline til eksperimentteams
	Arbejdsgrupper
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eksperimentteam
	Arbejdsgrupper
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Etablere og igangsætte eksperimentteams (ansvarlig + deltagere)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Etablering af forsøgszoner
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Afdække hvor eksperimenterne i de forskellige forsøgsspor skal gennemføres
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lave aftaler med relevante afdelinger m.fl.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kapacitetsopbygning
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Identificere behov for kapacitetsopbygning i arbejdsgrupper og eksperimenter
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Planlægge kapacitetsopbygning
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gennemføre kapacitetsopbygning
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ambassadører
	Arbejdsgrupper i samarbejde med det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Identificere behov for understøttende kompetencebidrag i arbejdsgrupper og eksperimenter
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Identificere ambassadører til understøttende opgaver 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Planlægge og organisere ambassadørbidrag
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aftaler med relevante afdelinger m.fl. om ressourcer herfra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Planlægning og styring
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fastsætte perioder og deadlines for faserne i programmet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Præfase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Designfase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktionsfase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Analyse- og evalueringsfase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konceptualiseringsfase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprednings- og implementeringsfase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fastsætte økonomisk ramme for programmer
	Udviklingslaboratoriet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Udarbejde detaljeret tids-, aktivitets- og ressourceplan for det enkelte program
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lave aftaler med relevante afdelinger m.fl. om ressourcer herfra til det Faglige fællesskab (timer, økonomi m.m.)
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fastsætte økonomisk ramme for forsøgssporene
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Udarbejde detaljeret tids-, aktivitets- og ressourceplan for forsøgsspor (arbejdsgrupper)
	Arbejdsgrupper
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lave aftaler med relevante afdelinger m.fl. om ressourcer herfra til arbejdsgrupperne (timer, økonomi m.m.)
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fastsætte økonomisk ramme for eksperimenterne
	Arbejdsgrupper i samarbejde med det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Udarbejde detaljeret tids-, aktivitets- og ressourceplan for eksperimenter (eksperimentansvarlig)
	Eksperimentansvarlig
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lave aftaler med relevante afdelinger m.fl. om ressourcer herfra til eksperimenterne (timer, økonomi m.m.)
	Arbejdsgrupper i samarbejde med det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spredning- og implementeringsfase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spredning
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Identificere målgrupper for spredning af resultater
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Udarbejde detaljeret tids-, aktivitets- og ressourceplan for formidling og spredning af resultater
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gennemføre spredning af resultater
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Implementering
	Det Faglige fællesskab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Identificere målgrupper/afdelinger for implementering af nye praksisser
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Udarbejde detaljeret tids-, aktivitets- og ressourceplan for implementeringsproces
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gennemføre implementering
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Eksperimentplan Design-, aktions-, analyse- og konceptualiseringsfase: Aktivitet, tid, ressourcer og leverancer

	Aktivitet
	Tovholder
	Timer
	Leverance
	Deadline
	Periode (f.eks. 2014)

	
	
	
	
	
	jan
	feb
	mar
	apr
	maj
	jun
	jul
	aug
	sep
	okt
	nov
	dec
	Osv.

	Designfase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktionsfase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Analyse- og evalueringsfase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konceptualiseringsfase
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